

Amsterdams Buiten

SLOTERWEG | AMSTERDAM
4 vrijstaande villa's

Tijdlijn Amsterdams Buiten*



januari 2024 | start verkoop



mei 2024 | omgevingsvergunning onherroepelijk



juni 2024 | hoerabrief *indien 3 van de 4 villa's verkocht*



september 2024 | start bouw Amsterdams Buiten
250 werkbare dagen



eind 2025, begin 2026 | oplevering Amsterdams Buiten

*Onderbouwde verwachting op dit moment, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.